BZ 313 Yazılım Mühendisliği — Erciyes Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Örnek Fizibilite Raporu

Kampüs Kulübü Etkinlik ve Üye Yönetimi Uygulaması

✗ Karar: **Sonlandır** Ödev 1 örneğidir

⚠ Bu rapor bir örnektir

Buradaki grup, müşteri ve ölçümler kurgudur. Bu örneğin amacı, **"sonlandır" kararının başarısızlık olmadığını** göstermektir. Çoğu öğrenci grubu, projesini savunmak zorundaymış gibi hissedip her fizibiliteyi "yapılabilir" diye bitirir. Oysa dönemin üçüncü haftasında yanlış projeyi fark etmek, on dördüncü haftada fark etmekten çok daha ucuzdur. Bu rapor kısadır, çünkü karar için gereken bulgular kısa sürede ortaya çıkmıştır.

1 Proje tanıtımı ve grup bilgisi

Önerilen proje adı: Kampüs Kulübü Etkinlik ve Üye Yönetimi Uygulaması

Bir cümlelik tanım: Bir öğrenci kulübünün etkinlik duyurularını yayımladığı, üye kayıtlarını tuttuğu ve katılım aldığı bir web uygulaması.

Ad Soyad	Dönem içindeki rolü	Öğrenci no
Ad Soyad 1	Koordinatör	1030500011
Ad Soyad 2	İletişim sorumlusu, görüşme tutanakları	1030500012
Ad Soyad 3	Not tutucu	1030500013
Ad Soyad 4–7	Geliştirme (henüz iş dağılımı yapılmadı)	1030500014–17

Görüşülen müşteri adayı: Kulüp başkanı (3. sınıf öğrencisi). İletişim: kulübün kurumsal e-posta adresi.

2 Müşteri ve paydaşlar

Paydaş	İlgisi	Etki	Rolü
Kulüp başkanı	Duyuruları yapar, üye listesini tutar	Yüksek	Müşteri adayı
Kulüp üyeleri (≈ 180)	Etkinlikleri takip eder	Orta	Son kullanıcı
Sponsor sorumlusu (1 kişi)	Sponsor görüşmelerini yürütür	Orta	Etkilenen
Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk.	Kulüp etkinliklerini onaylar	Yüksek	Onay mercii
Gelecek dönem kulüp yönetimi	Sistemi devralacak taraf	Yüksek	*Belirsiz*

⚠ Paydaş tablosunun gösterdiği ilk sorun

Son satır, bu raporun en önemli bulgularından biridir. Sistemi devralacak taraf henüz seçilmemiştir ve mevcut başkan dönem sonunda görevi bırakmaktadır. Kullanıcısı belli, ama *sahibi belirsiz* bir sistem yazmak üzereydik.

3 Amaç, kapsam içi ve kapsam dışı

İlk görüşmede aktarılan istek

Kulüp başkanı ilk görüşmede şunu söyledi: “Etkinlikleri duyurmak için düzgün bir uygulamamız olsun; üye listesini de orada tutalım.” Bu, bir gereksinim değil bir çözüm önerisiydi. Altındaki ihtiyacı bulmak için ikinci görüşmede süreci baştan sona takip ettik.

Mevcut durumun ölçümü

Ölçümler 12 ve 19 Mart 2026 görüşmelerinde, kulübün kendi kayıtları üzerinden yapılmıştır. Tutanaklar *docs/gorusmeler/* klasöründedir.

Ölçülen	Değer	Nasıl ölçüldü
Kulübün aktif üye sayısı	180	Kulübün elektronik tablosu
Instagram hesabının takipçi sayısı	4.100	Hesap görüntüsü
Son 6 etkinliğin duyuru kanalı	6/6 Instagram	Kulüp kayıtları
Son 6 etkinlikte hedeflenen katılım	Ortalama 40 kişi	Kulüp kayıtları
Son 6 etkinlikte gerçekleşen katılım	Ortalama 52 kişi	Kulüp kayıtları
Duyuru sıklığı	Haftada 1	Kulüp kayıtları
Üye listesini güncelleme süresi	Dönemde $\approx$ 2 saat	Başkan beyanı

Ölçüm, isteği yanlışladı

Beklediğimiz tablo buydu: duyurular yetersiz, katılım düşük, liste yönetimi zor. Veri bunun tersini gösterdi. Katılım hedefin %30 üzerinde ve duyuru kanalı 4.100 kişiye ulaşıyor. Ölçüm yapmasaydık, var olmayan bir problemi çözmek için bir dönem harcayacaktık.

Kapsam çalışması neden tamamlanmadı

Kapsam içi ve kapsam dışı listelerini müşteriyle birlikte yazmayı planlamıştık. Üçüncü görüşme gerçekleşmediği için bu listeler müşteri onayından geçmedi. Onaysız bir kapsam listesini rapora koymak, onayı varmış izlenimi yaratacağı için koymadık. Bu başlı başına bir fizibilite bulgusudur.

4 Faydalar

Ölçülebilir bir fayda tanımlayamadık. Nedenleri:

- **Duyuru ulaşımı.** Bugün 4.100 kişiye ulaşılıyor. Yazılacak uygulama, en iyi ihtimalle 180 kayıtlı üyeye ulaşır. Ölçülebilir fayda negatiftir.
- **Katılım.** Son altı etkinlikte katılım hedefin üzerinde. İyileştirilecek bir değer yok.
- **Liste yönetimi.** Dönem başına yaklaşık iki saat. Bir dönem sekiz kişilik ekip emeğiyle kazanılacak süre, kazandıracağı sürenin çok üzerinde.
- **Sponsor takibi.** Görüşmede dile getirilen tek gerçek sıkıntı buydu (aşağıya bakınız), ancak faydası ölçülemedi.

Parasal fayda: Yok. Kulübün bu iş için bir harcaması bulunmuyor.

Burada uydurma sayı yazmak çok kolaydı

“Uygulama sayesinde katılım %25 artacaktır” cümlesini yazmak raporu kurtarırdı. Dayanağı olmadığı için yazmadık. Dayanaksız tek bir sayı, raporun tamamının güvenilirliğini düşürür.

5 Üst düzey gereksinimler

Gereksinim çalışması yapılmadı. Gereksinim, müşterinin onayladığı bir ihtiyaçtan türetilir; bu projede onaylanmış bir ihtiyaç ortaya çıkmadı. Zorunlu, isteğe bağlı ve gelecek sürüm ayrımını bulgusuz yap-

mak, raporu doldurmaktan ibaret olurdu.

6 Teknik fizibilite ve ekip yetkinliği

Teknik açıdan proje **yapılabilirdi**. İstenen işlevler (duyuru listeleme, üye kaydı, katılım formu) standart bir web uygulamasının kapsamındadır; ekipte altı kişi bu düzeyde bir uygulamayı yazabilecek durumdadır. Riskli bir teknik parça bulunmadığı için deneme yapılmasına gerek görülmedi.

Fizibilitenin iki ayrı sorusu

"Yapılabilir mi?" ile "yapılmalı mı?" farklı sorulardır. Bu projede birincinin yanıtı *evet*, ikincinin yanıtı *hayır*. Fizibilite raporunu teknik fizibiliteye indirgeyen ekip, bu ayrımı kaçırır ve yapılabilir ama gereksiz bir sistem üretir.

7 Süreç seçimi ve gerekçesi

Proje başlatılmadığı için süreç seçimi yapılmamıştır.

8 Kilometre taşları

Proje başlatılmadığı için kilometre taşı planlanmamıştır. Grubun yeni müşteri arayışı için izlediği takvim Bölüm 10'dadır.

9 Riskler ve yanıtları

Aşağıdaki riskler, projeye devam edilmesi hâlinde geçerli olacak risklerdir. Üçünün de yanıtı bizim denetimimiz dışındadır; karar bu nedenle alınmıştır.

#	Risk	Ola.	Etki	Yanıt
R1	Müşteri görüşmelere katılmaz	5	5	*Yanıt bulunamadı.* Üç görüşmeden birine gelinmedi; yedek bir karar verici yok
R2	Sistemi devralacak yönetim belirsiz	4	5	*Yanıt bulunamadı.* Seçim dönem sonunda; yeni yönetimin sistemi isteyip istemeyeceği bilinmiyor
R3	Çözülen problem yok; sistem kullanılmaz	4	5	*Yanıt bulunamadı.* Mevcut kanal daha geniş kitleye ulaşıyor
R4	Asıl sıkıntı (sponsor takibi) kapsam dışı kalır	3	3	*Azaltma:* kapsam sponsor takibine çevrilebilir — ancak R5'e bakınız
R5	Sponsor sürecini yürüten kişi sistem istemiyor	4	4	*Yanıt bulunamadı.* Tek kullanıcı, kullanmayacağını açıkça belirtti

"Yanıt bulunamadı" yazmak

Risk tablosunda yanıt sütununu doldurmak için "dikkatli olunacak", "takip edilecek" gibi ifadeler yazmak yaygındır. Bunlar yanıt değildir. Beş riskin üçüne yanıt üretemiyorsak, bulgumuz budur ve karara bu bulgu götürür.

10 Sonuç ve fizibilite kararı

✖ Karar: Sonlandır

Proje bu koşullarda yapılmamalıdır. Teknik olarak yapılabilir olması, yapılması gerektiği anlamına gelmez.

Gerekçe 1 — Çözülen bir problem yok. Son altı etkinlikte katılım hedefin %30 üzerinde ve duyurular 4.100 kişiye ulaşıyor (Bölüm 3). Yazılacak uygulama 180 kayıtlı üyeye ulaşır; ölçülebilir etkisi olumsuzdur. Fayda bölümünde tek bir ölçülebilir kazanç yazamadık (Bölüm 4).

Gerekçe 2 — Müşteri taahhüdü yok. Üç görüşmeden birine gelinmedi ve başkan, "dönem sonunda görevi bırakacağım, yeni yönetim karar versin" dedi. Gereksinimleri onaylayacak, kabul testini yapacak ve sistemi devralacak taraf belirsizdir (Bölüm 2). Dönem projesinde haftalık görüşme zorunludur; bu koşul karşılanamıyor.

Gerekçe 3 — En ağır üç riskin yanıtı yok. R1, R2 ve R3'ün yanıt sütunu boştur ve boşluğu kapatacak bir eylem bulamadık (Bölüm 9). Yanıtsız riskle başlayan proje, riski kabul etmiş olmaz; onu görmezden gelmiş olur.

Değerlendirdiğimiz ara seçenek: yeniden düşün

Kapsamı sponsor takibine çevirmeyi ciddi biçimde değerlendirdik; görüşmelerde dile getirilen tek gerçek sıkıntı buydu. Bu seçeneği şu bulgu eledi: süreci yürüten tek kişi, üçüncü görüşmede "ben bunu kendi not defterimde takip ediyorum, bir sisteme girmek istemem" dedi. Tek kullanıcısı sistemi reddediyorsa kapsam değiştirmek sorunu çözmez, yalnızca erteler.

Karardan sonra ne yaptık

Sonlandırma kararı, grubun dönemi boş geçireceği anlamına gelmez. 20 Mart 2026 itibarıyla:

1. Kararı kulüp başkanına yazılı olarak ve gerekçeleriyle bildirdik.
2. Üç yeni müşteri adayıyla görüşme talebi oluşturduk: bölüm staj koordinatörlüğü, kampüs kırtasiyesi ve bir öğrenci topluluğu arşivi.
3. İlk görüşmeyi 24 Mart'ta yaptık; mevcut durumun ölçümüne hemen başladık.
4. Bu raporu, yeni proje için yazacağımız fizibilitenin eki olarak sunuyoruz: neden ilk projeden vazgeçtiğimizin kaydı burada duruyor.

Sonlandırma kararı neden başarılıdır

Bu rapor, bir dönemlik sekiz kişilik emeği, kullanılmayacak bir sistemden kurtardı. Fizibilitenin işlevi tam olarak budur: kaynak harcanmadan önce durabilmek. Dönemin üçüncü haftasında verilen "dur" kararı, on dördüncü haftada verilen "yetişmedi" itirafından ucuzdur.

11 Ekler

- Ek A — Görüşme tutanakları: `docs/gorusmeler/2026-03-12.pdf`, `2026-03-19.pdf`; üçüncü görüşme için gönderilen ve yanıtsız kalan davet yazısı.
- Ek B — Kulübün son altı etkinliğine ait katılım kayıtları (kulüpten alındı).
- Ek C — Karar bildirim yazısı (kulüp başkanına gönderilen e-posta).
- Ek D — Yeni müşteri adayları için görüşme talepleri ve takvim.

Grup üyeleri katkı tablosu

Ad Soyad	Yaptığı iş	Katkı %	İmza